

SECTION MONTREAL - www.aaceimontreal.org

Le mardi 29 septembre 2015

Faits saillants de la réunion annuelle AACE International 2015



La 59^{ième} réunion annuelle de AACEI s'est tenue du 28 juin au 1^{er} juillet dernier à Las Vegas avec ~ 800 délégués venus de partout dans le monde. Nos collègues qui y ont participé vous offrent les faits saillants des meilleurs sujets présentés à cette réunion.

OWN-1846 – Les propriétaires n'ont pas besoin du contrôle de projets! – Mettre en péril le résultat d'un projet de Paul G. Williams et Stephen L. Cabano

Dans l'environnement pressant des projets d'aujourd'hui plusieurs propriétaires semblent remettre en question la valeur du contrôle de projets. On entend souvent « Je n'ai pas les ressources nécessaires pour une approche de contrôle de projets robuste » ou « Je n'en ai pas besoin, mon entrepreneur m'offre ce service ». Des critères d'évaluation du contrôle de projets sont définis pour aider les propriétaires à choisir les meilleures pratiques en contrôle de projets, applicables à plusieurs types de projets complexes. Les faits saillants seront présentés par Chantale Germain d'Hydro-Québec.

EVM-2005 – Les règles d'exécution des projets sont en évolution de Richard Plumery et Stefan Ciuk

Les systèmes de contrôle de projets basés sur les rétrospectives et les expertises ne sont plus efficaces sur les projets complexes et super rapides d'aujourd'hui. Cette présentation couvre les quatre « O » qui sont maintenant dysfonctionnels. Un système BVPM « Best Value Performance Measurement » évolué est décrit avec des outils comme le « Critical Driver Report », le tableau « Pareto Point » et le « Target Box » développés par l'auteur. Les principaux points seront présentés par Les McMullan de Hatch.

CDR-1815 – « Forensic Schedule Analysis » et logique discrétionnaire de John Livengood

Les FSA (Forensic Schedule Analysis) et les révisions des échéanciers en temps réel ne traitent pas les échéanciers CPM avec tellement de logique discrétionnaire. Cependant, la méthodologie FSA est considérée comme la façon la plus appropriée d'évaluer les retards d'échéancier, surtout grâce au document RP29R-03 de AACE. Cette étude couvre plusieurs applications et raffinements des méthodologies des retards, particulièrement *tel que prévu vs tel que construit*, ce qui peut aider à identifier le chemin critique tel que construit et aussi où se situe la responsabilité des retards. Le sommaire est présenté par Ali Al-Ahmad de Revay et Associés Limitée.

TCM-1947 – Les dix meilleures approches en gestion de projets pour éviter les réclamations de Christopher Carson et Glen Palmer

Cet exposé présente 10 approches qui peuvent mettre une équipe de projet dans la *meilleure situation* pour appuyer une réclamation, si le cas se présente au cours de l'exécution du projet. Ces 10 approches sont présentées en ordre descendant d'importance; les auteurs croient qu'elles sont toutes les 10 très importantes pour l'exécution des contrats à forfait. Le compte à rebours sera fait par Les McMullan.

Venez rencontrer vos collègues, partager vos idées et vous mettre à jour.

Remise des bourses d'étude

Rafraîchissements à 17h00 Réunion de 17h45 à 19h15



Emplacement : Hatch, 5 Place Ville Marie, (2^e étage) – Indications sur le courriel

Présentation en français (OWN- 1846) et en anglais

Frais : Membres AACEI et PMI : \$ 20 Étudiants : \$ 10 Non membres : \$ 25

PAIEMENT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE AACEI – MONTRÉAL MERCI

**Veillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 25 septembre 2015 auprès de
Celina Ma cma@examine-consultants.com**

Votre nom et organisation (firme ou autre) _____

Membre AACEI Membre étudiant Membre PMI Non membre